ПЛАН- ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО 
	Мероприятия

 
	Срок
	Формальные показатели   

 
	Ответственные

 

	1.     Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

	Решение Совета школы  о введении в школе ФГОС НОО    

 
	Август

2010
	Протокол заседания органа Совета школы

 
	Администрация школы 

 

	Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС
	Август 2010    

 
	Приказ по школе
	Директор школы

 

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования  

 
	Май 2010

 
	Наличие плана-графика     
	Администрация школы 

Рабочая группа  по введению ФГОС

 

	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования ( из федерального перечня)

 
	Май 2010            

 
	Список учебников в соответствии с Приказом  Минобрнауки РФ от 23.12.2009 № 822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010/2011 учебный год.            

 
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС 

 

	Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования школы и утверждение данной программы            

 
	Июнь – август 2010    
	Наличие программного документа
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

 

	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения

 
	Август 2010

 
	Наличие  пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

 
	Директор школы 

 

	Разработка ( на основе БУП) утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения

 
	Август  2010
	Наличие учебного  плана 

 
	Администрация школы

 

 

	Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных  Программ по Учебным Предметам ,примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана

 
	Август –сентябрь

2010
	Наличие программ по учебным предметам
	Администрация школы

 

 

	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ

 
	Август

2010    

 
	Наличие программного документа     

 
	Администрация школы

 

 

	Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их  достижения

 
	Сентябрь – декабрь

2010
	Наличие документа
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

Совет школы

 

	Разработка модели договора между родителями и школой ,закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС

 
	Октябрь

2010
	Модель договора
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

Совет школы

 

	Разработка Программы экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС общего образования в ОУ

 
	Август- октябрь 2010
	Наличие проекта плана методической работы в ОУ

Наличие проекта плана работы  МО учителей начальных классов

 
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

 

	Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения

 
	В течение 2010-2011 уч.года

 
	Новое Положение о публичном отчете
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

Совет школы

	2. Финансово-экономическое обеспечение

	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.

 
	Август – сентябрь

2010    

 
	Наличие дополнительных соглашений
	Администрация школы

	Привлечение для финансирования деятельности дополнительных  средств из внебюджетных источников

 
	В течении 2010- 2011 уч.года
	Поступление дополнительных финансовых средств
	Администрация школы 

Совет школы

 

	3.Организационное обеспечение введения    ФГОС

	Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО 
	Август

2010
	Приказ по школе
	Директор школы

 

	Разработка плана взаимодействия  между школой и учреждениями дополнительного образования

 
	 Август- сентябрь 2010    

 
	Наличие плана работы
	Администрация школы 

Рабочая группа  по введению ФГОС,  Совет школы

Учреждения дополнительного образования 

 

 

	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования

 
	В течение  2010-2011  уч. года
	Система работы по данному направлению           
	Администрация школы Методические объединения  школы

 

 

	Проведение публичной отчетности  

 
	В течение 2010-2011уч.г.
	Публичные отчеты перед общественностью
	Директор школы 

 

	4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

	Определения  уровня готовности педагогов к реализации ФГОС

 
	В течение 2010-2011уч.г.
	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС( анкетирование, собеседование)

 

 
	Администрация школы

 

	Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования

 
	Май 2010             

 
	Наличие внутришкольного плана  повышения квалификации
	Администрация школы

 

	5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС

	5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты

5.2. Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС»

5.3. Размещение информации  порядке и ходе проведения апробации ФГОС  на сайте школы 

5.4. Изготовление буклетов «Новый ФГОС»

 
	В течение 2010-2011уч.г.
	Знание родителями  основных положений ФГОС 

Наличие информации на сайте школы 

Наличие буклетов   

 
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

Управляющий совет школы

 

	Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования

 
	Ноябрь

2010,   

Май 2011г.
	Анкетирование родителей учащихся 1-х классов Результаты анкетирования
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

 

	6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

	Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе 

 
	Июнь –август 2010

 

Май – июнь 2011г
	Наличие протоколов оценки            
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

Совет школы

 

	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФСОГ 

 
	В течение 2010-2011уч.г.
	Наличие плана
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

 

 


